

Г. Новосибирск

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 222»

РАССМОТРЕНО

на заседании психолого-педагогической
службы № ____ от ____
Руководитель ППС Гетман Н.В.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ СОШ № 222
_____/Яковлев Д.Т./

Дорожная карта

реализации проекта «Комплексная модель профилактики
кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города
Новосибирска»

в 2025-2026 учебном году

Г. Новосибирск

Цели и задачи реализации Комплексной модели в ОО

Цель по сопровождению детей группы повышенного внимания в повышении эффективности деятельности всех участников образовательных отношений посредством создания психологически безопасной, комфортной, способствующей максимальному личностному развитию обучающихся среды в процессе их обучения и воспитания в соответствии с их индивидуальными запросами, проблемами, целями и задачами.

Задачи сопровождения детей группы повышенного внимания:

1. Создание условий для благоприятного социально-психологического климата в школе;
2. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через групповую и индивидуальную работу с педагогами, включающую в себя просветительскую и консультативную деятельность с целью повышения психологической компетентности педагогов, а также индивидуальную работу по проблемам взаимодействия конкретного обучающегося с конкретным учителем и родителем;
3. Повышение психолого-педагогической и воспитательной компетенции родителей на основе консультаций, лекториев, конференций.
4. Осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обеспечения и развития обучающихся, и тех требований, которые она предъявляет к их психологическим возможностям и уровню развития;
5. Формирование навыков жизнеспособности у всех участников образовательных отношений посредством психолого-педагогических и социальных занятий;
6. Налаживание межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта.

В реализации проекта участвовали: администрация школы, классные руководители, педагоги, социальный педагог, педагоги-психологи, родители и сами обучающиеся. Также в реализации проекта с 2025 (на основа года принимали активное участие узкие специалисты: учителя-дефектологи, логопеды, тьюторы. Данное направление введено с целью создания единого превентивного пространства в школе.

№ п/п	Мероприятия дорожной карты	Целевая аудитория	Сроки	Ответственные	Отметка об исполнении
Организационный этап					
1	Проведение совещания с педагогическим коллективом ОО с целью ознакомления с приказом о реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города Новосибирска	Педагоги и специалисты ОО	август	Администрация ОО – директор ОО Яковлев Д.Т., зам директора УВР Каргин И.М., зам директора ВР Ушакова О.А., зам директора НОО Селезнева Е.Р., педагог-психолог Гетман Н.В.	26.08.2025 г. на МО по направлениям 28.08.2025 г. Совещание педагогического коллектива выполнено

2	Разработка/корректировка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования мэрии города Новосибирска	Администрация ОО	август	Администрация ОО – директор ОО Яковлев Д.Т., зам директора УВР Каргин И.М., зам директора ВР Ушакова О.А., зам директора НОО Селезнева Е.Р., педагог-психолог Гетман Н.В.	Приказ №26/08/2 – од от 26 августа 2025 г. выполнено
3	Назначение ответственного по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования мэрии города Новосибирска (далее ответственный ОО)		Август-сентябрь	Администрация ОО	Приказ №26/08/2 – од от 26 августа 2025 г. выполнено
4	Предоставление информации об ответственном ОО в МБУ ППС-центр «Магистр» согласно приказу, пункт 4.3.		Сентябрь	Администрация ОО	Сентябрь (выполнено)
5	Включение программы «Развитие жизнеспособности» в модуль «Профилактика и безопасность» рабочей программы воспитания.	Все участники образовательных отношений	Август-сентябрь	Администрация ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО	Приказ №26/08/2 – од от 26 августа 2025 г. выполнено
6	Разработка программы внеурочной деятельности «Развитие жизнеспособности обучающихся»	Все участники образовательных отношений	Август-сентябрь	Администрация ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных	Приказ №26/08/2 – од от 26 августа 2025 г. выполнено

				ситуаций в ОО	
Методический этап					
1	Изучение методических, практико-ориентированных материалов по развитию компонентов жизнеспособности, обучающихся ОО, представленных на сайте МБУ ППМС-центра «Магистр»	Педагоги и специалисты ОО	В течении года	Куратор, специалист ы и педагоги ОО	
2	Участие специалистов, классных руководителей ОО в курсах повышения квалификации по теме: «Профилактика кризисных состояний и суицидального поведения детей и подростков в ОО».	Педагоги и специалисты ОО	По графику МБУ ППМС – центр «Магистр»	Ответственный специалист в ОО за курсы повышения квалификации	Не выполнено
3	Участие специалистов, классных руководителей ОО в практико-ориентированных семинарах по теме: «Развитие жизнеспособности обучающихся общеобразовательных организаций».	Педагоги, классные руководители ОО	По графику МБУ ППМС – центр «Магистр»	Руководитель ОО	Октябрь (выполнено)
4	Использование педагогами, специалистам ОО материалов, представленных в «Навигаторе профилактики девиантного поведения» (МГППУ), в части алгоритма действий с обучающимися на основе цветовой индикации признаков рисков.	Педагога, классные руководители, специалисты ОО	В течении года (ежедневно)	Администрация ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО, педагоги	В течении года (ежедневно)
Основной этап					
1	Проведение раз в четверть скрининга «Анализ потенциальных факторов риска суицидального поведения обучающихся»	Классные руководители 4-11 классов	01-30.09 01-30.11 01-31.01 01-30.04	Директор ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в	01-30.09 01-30.11 01-31.01 01-30.04 выполнено

				ОО, педагоги	
2	Сопоставление результатов «Анализ потенциальных факторов риска суицидального поведения обучающихся» СПТ, проведение углубленной диагностики	Педагоги-психологи ОО	В течение двух недель после проведения скрининга	Педагоги-психологи ОО	15.10.2025 15.12.2025 15.02.2026 15.05.2026 выполнено
3	Проведение ППк (с участием руководителя ОО) с целью обсуждения полученных результатов по итогам проведения скрининга	Члены ППк (педагоги)	29.10.2025 25.12.2025 28.02.2026 25.05.2026 (раз в четверть, после проведения углубленной диагностики)	Председатель ППк,	30.10.2025 №141/2 26.12.2025 №223 25.02.2026 №276/2 25.05.2026 №371 выполнено
4	Проведение ППк с приглашением родителей/законных представителей с целью ознакомления с индивидуальным планом психолого-педагогического сопровождения	Члены ППк (родители/законные представители)	раз в четверть (плановое)	Председатель ППк,	30.10.2025 №141/2 26.12.2025 №223 25.02.2026 №276/2 25.05.2026 №371 выполнено
5	Проведение ППк с целью отслеживания динамики психоэмоционального состояния обучающихся группы повышенного внимания	Члены ППк (педагоги, родители/законные представители)	раз в четверть	Председатель ППк,	30.10.2025 №141/2 26.12.2025 №223 25.02.2026 №276/2 25.05.2026 №371 выполнено
6	Предоставление сведений по результатам скрининга «Анализ потенциальных факторов риска суицидального поведения	Классные руководители 4-11 классов	01-30.09 01-30.11 01-31.01 01-30.04	Директор ОО, ответственный по реализации комплексно	01-30.09 01-30.11 01-31.01 01-30.04 выполнено

	обучающихся» в МБУ ППМС-центр «Магистр»			й модели профилакти ки кризисных ситуаций в ОО, педагоги	
7	Реализация мероприятий по первичной профилактике антивитального поведения обучающихся в рамках программы «Развитие жизнеспособности обучающихся ОО»	Классные руководители, педагоги, специалисты ОО	Сентябрь- май	Директор ОО, ответственн ый по реализации комплексно й модели профилакти ки кризисных ситуаций в ОО, педагоги	Классные часы с элементами психологичес кой игры в 4-х классах 17.10.2025 21.11.2025 18.12.2025 20.02.2026 11.03.2026 23.04.2026 11.05.2026 В 5-х классах 13. 10.2025 22.11.2025 15.12.2025 16.02.2026 12.03.2026 20.04.2026 12.05.2026 В 7-х классах 14. 10.2025 23.11.2025 16.12.2025 17.02.2026 13.03.2026 21.04.2026 13.05.2026 В 8-х классах 15. 10.2025 23.11.2025 16.12.2025 18.02.2026 13.03.2026 21.04.2026 14.05.2026 В 9-х классах 15. 10.2025 23.11.2025 16.12.2025 18.02.2026 13.03.2026 21.04.2026 25.05.2026 В 10-х классах 15. 10.2025

					23.11.2025 16.12.2025 18.02.2026 13.03.2026 21.04.2026 15.05.2026 В 11-х классах 15. 10.2025 23.11.2025 17.12.2025 18.02.2026 14.03.2026 21.04.2026 15.05.2026
8	Проведение открытых мероприятий со всеми субъектами образовательных отношений по профилактике суицидального поведения и развитию жизнеспособности обучающихся ОО. (Трансляция опыта).	Специалисты, педагогические работники, родители/законные представители	октябрь	Директор ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО, педагоги	11.11.2026 Городской мастер класс. Инновационный открытый урок «Жизнеспособность: стратегия построения модели устойчивости для нового старта»
Аналитический этап					
1	Подготовка отчетной и аналитической документации	Педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги	Май	Директор ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО	25.05.2026
2	Предоставление отчетной документации по результатам реализации комплексной модели мероприятий в ОО в МБУ ППМС-центр «Магистр»	Ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО	Июнь	Директор ОО, ответственный по реализации комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в ОО	27.05.2026

--	--	--	--	--	--

27.05.2026 г.

Директор МАОУ СОШ № 222

Яковлев Д.Т.